空港宾馆餐厅改造工程
施  工  招  标  文  件

招标人：扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

时  间：2024年3月19日
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	工程名称
	空港宾馆餐厅改造工程

	建设地点
	扬州泰州国际机场 

	承包方式
	包工包料
	要求质量标准
	合格

	招标控制价
	本项目招标控制价为28.29万元；
另外本项目包含2万元暂列金，不计入招标控制价内。

	工期要求
	25天

	联系人
	李先生
	电    话
	0514-86100268

	投标文件份数
	一正本，二副本（不退还）。
每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准。密封后加盖公章，否则无效。

	投标文件递交
	投标人使用顺丰/EMS快递方式或人工送达提交密封的纸质密封投标文件，投标文件包括：①投标函（格式详见招标文件）；②报价清单（格式详见招标文件）；③合格投标人资格证明文件；④技术方案文件；⑤招标文件中约定及投标人认为应提交的其它材料。

	投标时限及投递地址
	投标时限：2024年3月19日至2024年3月26日上午10时整（其中投标确认函需在3月21日18:00前发送至招标人指定邮箱），逾期投递的电子投标确认函或逾期送达的纸质报价文件可能被拒绝。

投递地址：扬州泰州国际机场综合办公楼221室。

	其他
	联系人：李先生

联系电话：0514-86100268


一、总    则
（一）招标项目
1、本次招标范围
   （1）施工图纸及工程量清单范围内的空港宾馆餐厅改造工程，主要建设内容包括空港宾馆餐厅改造工程施工；（2）以上工程内容为本次招标内容，实际发生时发包方可根据现场情况作增减。
2、已具备的施工条件，施工用水、电：满足施工要求；
3、本工程采用公开招标方式确定中标人。

4、投标人资格要求：
（1）投标人具备有效的营业执照，具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

（2）投标项目负责人为本单位正式员工，具备建筑工程专业二级注册建造师及以上资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

（3）投标人2021年1月至今承接过至少两项类似装修业绩。（时间以合同签订时间为准，需提供合同复印件加盖公章）
（4）本次招标不接受联合体投标。
（二）投标费用

投标人编制投标文件及递交投标文件的费用均由投标人自行承担，投标人在领取中标通知书之前应缴纳本项目评委费,由中标人支付。

二、招  标  文  件

（三）招标文件的组成

1、招标文件包括本文件及所有按第（六）条发出的修改澄清通知。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。

（四）勘察现场及答疑

1、 投标人需自行对工程施工现场和周围环境进行勘察和招标文件答疑，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（五）招标文件的澄清

投标人提出问题的截止时间: 2024年3月 22日12:00时（逾期不再接受）

方式：电子邮件（yztzairport@163.com）或书面形式

招标人书面澄清的时间： 2024 年3月 22 日17:00时

方式：电子邮件或书面形式

（六）招标文件的修改
1、在投标截止日前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。
2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明。
3、当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。
三、投  标  报  价

（七）投标报价

1、 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

2、投标报价方式：本工程采用固定单价报价。投标人应充分考虑现场施工期间各类建材的市场风险、政策性调整，确定风险系数；因天气、地形、地质等自然条件变化，采用的临时措施；招标文件要求工程创优和缩短工期等因素计入总报价，今后不作调整，设计变更和招标人要求变更的内容除外。

3、投标报价的编制依据

详见清单编制说明
4、投标报价编制要求

（1）投标人应根据企业自身的实际情况、市场价格信息、招标文件、现场施工条件等自主报价，投标人报价的降低必须通过加强管理、采用新技术、新工艺等组织、技术措施来实现和保证。

（2）投标文件应严格按照招标人招标文件、图纸和工程量清单、踏勘情况等编制。

（3）投标人应充分理解在机场活动区域施工的特殊性，严格遵守机场关于人员物料进出、动火、噪音、施工时间、施工围挡、不停航施工、禁区通行证办理等各方面的规定，并在报价中予以充分考虑，如未报价，视同优惠。

（4）本项目的最终报价，为完成该项目全部费用之总和，一旦投标人中标并和招标人签订了本项目合同后，即使投标人发现在报价时费用有计算错误，也不得另行增加费用。

（5）在招标人确认投标人投标文件的基础上，投标人实际完成的工程量如有所减少，在投标人原报价单价不变的基础上，招标人可对所减少的工作量作相应的费用调减。投标文件中的漏项，投标人必须按要求实施，但费用不增加。

5、不可竞争费用的明确：

(1)现场安全，文明施工措施费；

(2) 社会保障费、公积金；

(3)省级以上财政、税收、物价等部门批准的税金及行政性规费；

(4)材料暂估价格（详见材料暂估价表）;

(5)专业工程暂估价；

(6)其它按照法律法规规定的不可竞争的费用.

6、本工程招标控制价金额为28.29万元（含税价），投标人的报价高于招标控制价的，其投标文件无效。另外本项目包含2万元暂列金，不计入招标控制价内。
四、投标文件的编制

（八）投标文件的组成

1）投标人的投标文件应包括下列内容：

商务标部分：

1.投标函

2.法定代表人委托代理人的委托书

3.营业执照、资质证书、项目经理证书等资质证明材料 

4.业绩证明材料 

5.工程量清单 

技术标部分：

1.施工总体部署

2.结合本工程特点的针对性措施

3.主要施工方法

4.质量安全保证体系及措施

5.施工进度计划及工期保证措施

6.针对本项目的合理化建议

（九）投标文件的份数和签署

1、 投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。商务标及技术标分别密封。

2、 投标文件均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标文件的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖法定代表人或其委托人印鉴。

   4、投标人未按规定提交投标文件正、副本，其投标文件将被拒绝，作废标处理。

（十）投标担保的方式及递交：

1、本工程投标担保方式采用：/。

五、投标文件的密封和递交

（十一）投标文件的密封与标志
1、商务标、技术标标明相关标示。
2、所有封袋上应写明招标人名称和工程名称和标段及投标人的名称。

3、所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。

（十二）投标截止期

1、 投标人应在招标文件中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件封袋上注明收到的日期和时间，并在投标签收登记簿登记。 

2、 招标人可以按本文件第（七）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、 超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

（十三）投标文件的修改与撤回

1、 投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间以后，不得更改、撤回投标文件。
2、 投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

3、投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

六、开    标

（十四）开标
1.开标由招标人主持，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当在投标文件递交截止时间前到达开标会现场并签到，在招标人按开标程序进行点名时，出示本人身份证，授权委托人另须出示授权委托书，以证明其出席。否则，招标人将拒收其投标文件。
2．开标一般程序：

（1）开标时，由投标人推选的代表或招标人委托的公证机构检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封、标识的，将作为无效投标文件，退回投标人。

（2）招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有符合招标文件密封要求的投标文件，经确认无误后，开标时都将当众予以拆封，宣读、记录投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。
（3）在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：
1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；
2）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；
3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4）投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的。

七、评   标、定   标
（十五）评标

1、评标工作

投标文件的评审工作在业主组织的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会成员应认真阅读招标文件，严格依据国家和省市有关招标投标的法律法规精神和本招标文件进行评审，依法独立评标，不得带有任何倾向性，客观、公正地履行职务，对所提出的评审意见承担个人责任。评委会对文件有疑问 的应向招标人提出，在充分熟悉和把握招标文件和相关法律法规的前提下进行评标工作。

2、评审程序
（1）评标按照下列程序进行：

1)  评标准备；
2)  组建评标委员会；
3)  清标并初步评审；
4)  详细评审；
5)  推荐中标候选人，撰写评标报告。

①重大偏差
投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理：

1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

2）未按招标文件要求提供投标保证金的； 

3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 

5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

6）投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的；除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格预审时不一致的；

7）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

8）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 

9）明显不符合技术规范、技术标准的要求； 

10）投标报价超过招标文件规定的最高限价的；

11）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

12）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； 

13）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法； 

14）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

15）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

16）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。投标时联合体成员与报名资格预审合格时的成员不一致的；

17）投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

18）投标文件附有招标人不能接受的条件；

19）投标文件中提供虚假资料的；

在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。并依据相关法律法规进行处罚。

评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

②初步评审
●评标委员会应对投标文件进行完整性、符合性鉴定，核查投标文件是否按照招标文件的规定和要求编制、签署；
●依据招标要求，评标委员会应核查投标人资格条件；

●评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。实质性响应的投标文件应与招标文件的所有条款、条件和规范相符，无显著差异或保留。未能在实质上响应的投标，将作废标处理。

●投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

●核查报价计算的正确性；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；评标委员会按上述原则改正错误调整投标文件的报价，经过投标授权人签字确认，调整后的报价对投标人起约束作用；如投标人不接受改正错误后的报价，则其投标文件将被拒绝。

③详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和评标方法，对其商务部分作进一步评审、比较。
评标标准和方法: 本次招标采用综合评分法。
具体评分标准如下:
	序号
	项    目
	分数
	评  分  方  法

	1
	报价(70分)
	报价
	70分
	本工程采用评标基准价，以有效投标文件的评标价算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整）后进行平均〕，招标控制价为B，则: 

评标基准价 =A×K1×Q1+B×K2×Q2

Q2=1-Q1, Q1取值范围为65%～85%（每5%一档）；K1 的取值范围为 95%～98%（每1%一档）；Q1、K1 值在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定。K2 =100%；
投标报价高于招标控制价的，作无效标处理。 
投标报价等于基准价的得70分，偏离基准价的相应扣减得分。投标报价与基准价相比的偏差率，每高1%扣0.5分，每低1%扣0.3分，扣完为止。
不足1%用插入法计算，上述计算结果得分四舍五入，小数点后保留2位小数。

	2
	技术(30分)
	施工组织设计
	30分
	[1]施工总体部署（5分）

[2]结合本工程特点的针对性措施（5分）
[3]主要施工方法（5分）

[4]质量安全保证体系及措施（5分）

[5]施工进度计划及工期保证措施（5分）
[6]针对本项目的合理化建议（5分）


评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，评标积分为各项所有评委打分的计算平均值，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

综合评分相等时（得分保留两位小数），以投标报价低的优先；若投标报价相同，由评委会记名投票表决确定。
（十六）依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。 

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

（十七）评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。
八、授  予  合  同
（十八）中标

1、 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，评标委员会推荐的中标候选人第一名，公示3日，未有质疑的，招标人将向其发出中标通知书，并同时通知其他投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

2、 中标单位收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，取消其中标资格，给招标人造成的损失，应当对招标人的损失承担赔偿责任。 

3、 招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。
（十九）合同签订

1、 招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订书面施工合同。

第二章  施工合同主要条款

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：  扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司   
承包人（全称）：                                                       

 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行业法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 

一、工程概况 

1、工程名称： 
2、工程地点： 
3、资金来源： 

4、工程内容：  

 二、合同工期 

计划开工日期：    

计划竣工日期：   
合同工期总日历天数  25 天。

三、质量标准

1、工程质量标准：   合格  
2、关于质量的其他约定：因承包人原因达不到约定的工程质量标准，承包人按合同总价的20%向发包人支付违约金的同时，承包人必须保证整改后工程达到约定的工程质量，出现质量问题所造成的一切经济损失由承包人承担。发包人有权拒绝接受项目。
四、签约合同价与合同价格形式

1、合同暂定 ¥     万元（大写           ），其中：税率    %，不含税金额          元，税额        元，暂列金20000元。   

最终以竣工验收合格后双方认可的结算审计金额为准，付款时乙方需提供合法有效的增值税专用发票。

2、 合同价格形式：固定单价 。

3、 如因为承包人未开具增值税发票或所开具的增值税发票被税务机关或其他国家机关认定不符合相关政策规定，致使发包人被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，承包人应承担赔偿责任，包括发包人所承担的所有补征税款、滞纳金、罚款及前述款项5%的赔偿款。

4、 合同执行过程中，如国家税收政策发生变化，合同涉及到的价款及增值税等相关税费，以合同中的合同价款、税率计算出不含税价款，并按照国家执行的新税率计算出税额，如结算金额按合同价款除以（1+合同约定的开票税率）乘以（1+国家执行的新开票税率）。
5、 承包人应遵守《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》、《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》等省、市、属地关于农民工工资的相关规定，因承包人未及时发放农民工工资产生的责任均由承包人承担。
五、项目经理

承包人项目经理：      。

   六、组成文件构成 

组成本合同的文件包括： 

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字盖章。
七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
    本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 

九、签订时间

本合同于  2024 年     月   日签订。

    十、签订地点

本合同在扬州签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。
（以下无正文，为签署栏）

发  包  人：（公章）           承  包  人：（公章）

住     所：                  住     所：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电    话：                   电     话：

传    真：                   传     真：

开 户 银 行：                开 户 银 行：

账     号：                  账      号： 

年     月    日              年     月    日

第二部分 通用合同条款（略）
按（GF—2017—0201）合同执行
第三部分 专用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）合同协议书（关于工程合同、变更等书面协议或文件）；（2）中标通知书；（3）招标文件以及其附件；（4）投标书及其附件；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）经双方确认标价的工程量清单；（10）工程报价单或预算书。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：      
资质类别和等级：                                                                        
通信地址： 
1.1.2.5 设计人：
名称： 
资质类别和等级： 
联系电话： 
电子信箱： 
通信地址： 
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /       。
1.1.3.9 永久占地包括： 工程规划红线范围内的土地 。
1.1.3.10 临时占地包括：          /              。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、国家现行的施工、验收规范及扬州现行质量、安全生产管理条例等。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家现行标准、规范，与工程相关的现行图集、施工说明，江苏省、扬州市现行标准、规范 。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /          ；
发包人提供国外标准、规范的份数：            /          ；
发包人提供国外标准、规范的名称：            /          。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /  。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书（关于工程合同、变更等书面协议或文件）；（2）中标通知书；（3）招标文件以及其附件；（4）投标书及其附件；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）经双方确认标价的工程量清单；（10）工程报价单或预算书。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序  。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 合同签订后1个工作日内 ；
发包人向承包人提供图纸的数量： 5套，承包人需要更多复制件时，应自行解决，费用自理  ；
发包人向承包人提供图纸的内容：  全套施工及相应配套图纸  。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： 项目管理部成员表、已标价的工程量清单、施工组织设计（施工管理、质量管理、安全管理、文明施工组织网络）、安全专项施工方案、工程进度计划、已完成工程量月报表、竣工图、竣工结算等 ；
承包人提供的文件的期限为： 开工前提供切实可行的全部工程施工组织设计和进度计划以及项目管理部成员表、材料供应情况，在开工前提交工程施工总进度计划，并应在每周日前向工程师提供本周工程进度统计表和下周计划；
承包人提供的文件的数量为：            5份            ；
承包人提供的文件的形式为：        书面（含电子档）    ；
发包人审批承包人文件的期限：          7天             。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： 1套现场图纸、相关图集、标准及执行文件。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在  3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：   扬州泰州国际机场综合办公楼110室     ；
发包人指定的接收人为：    。
承包人接收文件的地点：     施工现场承包人办公室      ；
承包人指定的接收人为：    。
监理人接收文件的地点：                 ；
监理人指定的接收人为：                 。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：      依据机场相关规定      。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：    依据机场相关规定   。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  施工现场已具备开工条件 。 
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：   发包人   。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 须经发包人认可 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人  。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 须经发包人认可 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 自行承担 。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：     /    。
2. 发包人
2.2.1 发包人代表
发包人代表：

姓    名： 
联系电话： 
发包人对发包人代表的授权范围如下：监督承包人及监理执行合同情况以及工程质量、进度、投资、安全控制、合同管理、信息管理和协调工作，签证、变更的确认，设备、材料的核定，工期及索赔的批准 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：  开工前移交  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  执行通用条款  。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：      /     。
发包人是否提供支付担保：        /       。
发包人提供支付担保的形式：       /         。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容： 提供完整的符合发包人归档要求的竣工资料及竣工验收报告  。
承包人需要提交的竣工资料套数：     叁套      。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  费用由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收后三十日内承包人提供符合城建档案馆要求的竣工图3套,竣工资料三套（原件资料），并确保资料准确，否则每迟一天，每日向发包人支付违约金1000元  。
承包人提交的竣工资料形式要求：   书面（同时提供电子版）   。
（6）承包人应履行的其他义务： 1）投标前承包人应充分踏勘现场，报价中应包括承包人所需用的施工单位水、电等的一切配合费用，发包人不再因此发生任何费用；2）承包人承担现场的安全、保卫、照明等责任和费用；在开工前必须对施工现场进行封闭并按实际现场需要，提供施工安全保卫工作及施工照明等，否则，所造成的一切责任均由承包人负责； 3）自行办理有关施工场地交通、城管、环卫和施工噪音管理、夜间施工证等手续，不得影响施工工期，并严格按照扬州市城市管理的有关规定以及安全文明施工要求进行施工，发包方不再另行支付费用；4）成品保护涉及的所有费用已含在报价中，发包人不再另行支付，工程交付使用前承包人自己发生的损坏或因承包人保护实施不当而产生的第三方对成品（半成品）的损坏均由承包人自己负责，对第三方成品的损坏负责赔偿；5）必须按照国家有关法律法规及部门规定（如文物保护法）自行负责承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，并应在发现上述障碍物的24小时内通知监理工程师；6）施工过程中，要求现场工完料清，承包人应及时清除现场的所有不需要的障碍物，并应根据发包人要求转移剩余材料，清除现场残物、垃圾或转移临时工作用具以及工程不再需要的施工设备。如果承包人清除现场垃圾不及时，发包人有权委派他人清除现场垃圾，由此发生的费用从承包人工程款中扣除。在接到发包人书面通知7天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料，施工范围内的场地平整清洁，并以通过发包人工程师验收为标准，所发生的费用由承包人自行承担。如逾期未能执行，发包人有权安排其他单位完成，所需费用由发包人从工程款中扣除；7）本工程所用水、电由承包人统一挂表管理，水电费用按实结算，均由承包人承担并及时缴纳给供电公司和自来水公司；8）承包人须积极配合发包人、监理人协调解决外部矛盾，不得以外部矛盾作为工期不能完成的理由；9）承包人负责按发包方要求做好迎接各类现场检查的配合工作，相关费用在投标中综合考虑；10）承包人须在发包人的统筹安排下，积极配合整个项目的流水穿插作业，同时应配合和参与工程的验收和移交，根据发包人要求，在指定的时间内让出影响后续工程的施工工作空间，其相关配合费用在投标中综合考虑。11）承包人需协调施工过程中的全部矛盾，其所发生的费用包含在合同价内，不再另行计取。
3.2 项目经理
姓    名： 
身份证号： 
建造师执业资格等级： 
建造师注册证书号： 
联系电话： 
电子信箱： 
承包人对项目经理的授权范围如下： 按照国家相关规定和合同约定，作为承包方施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全工作，对设计变更、现场签证索赔等经济利益事项行使签字权，根据承包人授权对本工程合同的全面履行  。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：该工程施工过程中项目经理不得更换，项目经理每周至少5天，每天至少8小时在现场组织施工 。发包人若能为项目经理无法胜任工作，有权向承包人提出更换项目经理，承包人应当予以配合，否则因此所导致的不利后果由承包人承担。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人承担 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：该工程施工过程中项目经理不得更换，项目经理每周至少5天，每天至少8小时在现场组织施工，并接受发包人的现场考勤制度，有事离开须经发包人或监理同意，若未经发包人或监理人认可，不在工地现场，发包人有权处以罚款1000元/天，连续5天或一个月内累计10天不在现场，发包人有权终止合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：实际进入施工现场组织施工的项目经理必须是投标项目经理，施工过程中不得更换。如需更换项目经理，须符合《扬州市建设工程项目经理管理暂行办法》第十二条规定的情形，并对其处以1万元/次的经济处罚，且所更换的项目经理资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查的项目经理相应条件，并征得发包人书面同意。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人及工程师有权要求承包人立即从工程中撤换在发包人或监理人认为行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的项目经理。被要求撤换的项目经理应从速替换，无发包人的批准不得重新进入现场工作。所更换的项目经理的资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查的相应条件，并征得发包人书面同意。否则，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理  。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  正式签订合同前   。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人及工程师有权要求承包人立即从工程中撤换在发包人或监理人认为行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员及发包人或监理人认为其在现场出现是不适宜的人员。被要求撤换的人员应从速替换，无发包人的批准不得重新进入现场工作。所更换的人员的资质等级不得低于原通过资格审查的相应条件，并征得发包人书面同意。承包人无正当理由拒绝更换主要管理人员，每一人次处罚5000元；必要时，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理  。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 须经发包人同意  。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 工程施工过程中，现场管理人员必须是投标文件中明确的项目组织网络中的管理人员，如实际进场人员与投标文件不符，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理  。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 承包人委派的技术负责人、施工员、安全员和质检员等现场工程管理人员，应符合相关规定，工程全体管理人员应全身心投入本工程工作。未经发包人批准，严禁脱岗或离岗，如有发生，每次罚款100元/次，连续5天或一个月累计10天不在现场，发包人有权要求更换人员，必要时可解除合同，承包人承担所有责任  。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：  全部工程禁止分包             。
主体结构、关键性工作的范围：         /      。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：承包人资质不包含的内容；需要专业分包以及特殊情况下发包人认为需要分包的 。
其他关于分包的约定：  本工程渣土外运必须发包给具备《渣土运输车辆许可证》、《渣土运输车辆交通安全证》和《渣土运输车辆通行证》的渣土运输企业作业  。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：无 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款  。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：     /      。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：     /  。    
4. 监理人 
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：    发包人提供（若有）    。
关于监理人的监理权限：     /      。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：    /   。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名： 
监理工程师执业资格证书号： 
联系电话： 
关于监理人的其他约定：发包人委托给监理人的职权：施工组织设计和技术方案的审核权；材料和施工质量的检验权；施工进度、施工现场安全的检查、监督权；发布开工令、停工令和复工令；工程款支付的初审权；结算工程量的初审权，具体详见发包人与监理人合同，但工程变更、经济签证、工期延误、暂定价材料验收批准等需要取得发包人批准才能行使职权 。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： 因承包人原因达不到约定的工程质量标准，承包人按合同总价的20%向发包人支付违约金的同时，承包人必须保证整改后工程达到约定的工程质量，出现质量问题所造成的一切经济损失由承包人承担  。
关于工程奖项的约定：/
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：除质监站、设计院等其他部门参加验收，承包人需提前72小时书面报告以便及时联系和安排外，其余均提前24小时即可  。
监理人不能按时进行检查时，应提前   24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1）承包人对现场作业和现有施工方法的安全承担全部责任，并赔偿因承包人责任给发包人造成的一切损失；2）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受行业、监理方的安全检查和监督，并针对该工程特点,采取一切必要的安全防护措施，消除事故隐患，承担施工中的全部安全责任及费用（包括承包人和承包人原因造成的第三方）；3）若发生安全事故，承包人承担全部责任，与发包人无关。承包人应按规定立即报告建设主管部门并通知发包人和监理。如因此造成发包人承担责任的，发包人有权向承包人索赔；
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  依据机场相关规定  。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  依据机场相关规定  。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：1）本工程必须达到安全文明工地的相关要求。发包人将在施工管理过程中组织对现场安全文明评分，评分细则与相关规费挂钩，不符合规定的将采取经济处罚；2）严格遵守发包人批准的施工现场总平面的规划、本工程安全文明管理要求和相关国家地方规定、标准。服从发包人与监理人统一指挥，发包人与监理人将组织定期检查，对于出现的问题，发包人及监理人有权要求承包人进行整改，否则有权予以罚款，情节严重将勒令停工整改，相关一切损失由承包人自行承担；3）设置冲洗台，保证现场及城市路面清洁，做好现场防扬尘等措施；4）承包人必须做到随时将现场垃圾清理出场，政府有关部门收取的生活垃圾处理费由承包人承担，相关费用在投标时综合考虑；5）现场办公区、生活区必须做好全部硬化、排水、环境布置等工作。现场搭设的临时设施需满足国家及扬州市相关消防管理规定，由此发生的一切费用及责任由承包人承担； 6）现场临设的布置及其环境的日常管理及上述安全文明工作必须按照发包人要求执行，该部分费用包括在投标报价中，不另行收取。若不按其实施，发包人有权扣除相关部分安全文明设施费；7）承包人必须严格按《扬府办发【2014】34号》文件要求全面做好施工现场及土方临时堆放场地的扬尘控制工作，相关费用投标时综合考虑。承包人应采取控制措施使施工现场达到市环保和政府其它部门对建筑工地的要求，避免伤害或妨碍公众及周围环境，如因妨碍或伤害造成的行政处罚等其它赔偿均由承包人承担； 

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：包含在合同总价中。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。  
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前7天提供全部工程施工组织设计和进度计划，并报监理批准。（批准和未批准的施工组织设计和进度计划均需同时送报业主备案） 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  送达后7日历天内  。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  1个工作日内 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：  1个工作日  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 2个工作日  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 1个工作日 。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： /  。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：若出现以下情况造成工期延误的发包人不承担费用，只认可工期顺延，顺延时间双方另行协商：1）不可抗力；2）发包人未能及时组织设计交底，或发包人对已完工序进行设计变更的；3）因发包人设计变更在建筑面积、结构形式、设计标准作重大调整，增加的工程量使承包人工程进度无法按原计划实施进行的；4）非因承包人原因停水、停电连续24小时以上的  。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：发包人有权追究承包人延误工期的违约责任，每逾期一天，承包人按照5000元/天向发包人支付违约金。如实际施工节点工期超过投标文件中计划节点工期7日，发包人有权按上述条款追究承包人违约责任并将工程进度款暂停至下一支付节点拨付，直至解除合同，承包人还应赔偿因其违约给发包人造成的所有损失。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价20% 。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用条款 。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
 地震、水灾、暴风雪、十二级以上台风、不利于植物生长的低温天气等地方行政主管部门认可的严重自然灾害或自然气候。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：    /   。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：包含在合同总价中。
8.4.2承包人采购材料设备设施：其采购、运输、验收、检验、保管等费用由承包人负责。
8.4.3承包人负责采购的主要材料设备设施，应为未使用过的全新物品符合设计和有关质量标准要求采购，并提供产品合格证明，对其质量负责；承包人采购的材料设备设施不符合设计和标准要求时，承包人应按要求时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。所用主材必须报发包人和监理工程师认可、审批、确认后方可使用，否则未经认可、审批、确认的材料不予决算。
8.4.4承包人采购的材料设备设施在使用前，承包人应当按要求进行检验或试验，检验合格后方能投入使用。
8.4.5承包人需要使用代用材料设备设施时，应经发包人和监理工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面的形式议定。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 承包人在采购材料、设备前须提供与规格相符的样品一份，样品应在订购制造此样品材料的30日历天前呈报。有关此样品的材料及加工步骤在被发包人工程师核准之前均不允许使用。每份样品都应有标签指示下列项目并附有材料的说明书、性能介绍、出厂报告、合格证明、在工程中的使用位置等，标签上应留有空间让发包人工程师写上意见及盖用核准章，经核准后方可批量进场。所有材料及设备应与样品相符，承包人应提供适合尺寸的样品作为方便对照之用。所有样品均为发包人所有，被发包人工程师核准通过的样品应成为日后用于对照的标准，承包人需在工地办公区选择一间有锁的样品室给工程师，以保存一份样品以便施工中对照。承包人必须保证施工中材料设备设施质量与样品一致，否则，造成的损失由承包人承担；承包人在材料设备设施到货前24小时通知发包人和监理工程师验收。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： / 。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：  执行通用条款  。 
施工现场需要配备的试验设备：  执行通用条款  。 
施工现场需要具备的其他试验条件：  执行通用条款  。 
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  执行通用条款  。 
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：  执行通用条款  。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
（1）关于变更估价的约定: 
1）已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定
2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，由承包人根据工程变更资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率＝[1-(中标价-暂列金额-暂估价)/(招标控制价-暂列金额-暂估价）]*100%，工程造价管理机构发布的信息价格中缺项中，按发承包双方共同询价、认价的方式，按照合理的成本与利润构成的原则确定，并签署书面的认价文件，作为依据。如变更实施时不能达成一致，应先行实施，并按照通用条款第4.4款〔商定或确定〕执行。
4）招标工程量清单工程量误差或工程变更导致分部分项工程费的变化，总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率。
5）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：1、单价措施项目变更原则同分部分项工程；2、总价措施项目中以费率报价的，费率不变；3、总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率；4、原措施费中没有的措施项目，由发包人提出适当的措施变更要求，经发包人确认后调整；5、如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利  。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限： /  。
发包人审批承包人合理化建议的期限：  /  。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。
10.7 暂估价
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取/ 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取  /  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /   。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包要求使用，按实际发生结算 。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：     不调整     。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：除了设计变更、发包人要求变动的内容、政策性调整以外的风险  。
风险费用的计算方法：已包含在投标报价内 。
风险范围以外合同价格的调整方法：
1）由设计变更或招标人要求变动的内容引起的工程量清单已有项目的工程量的增加和减少，其相应综合单价按承包人投标报价中的价格执行；
2）由设计变更或招标人要求变动的内容引起的新的工程量清单项目，由承包人在投标报价中有类似的于变更工程的价格可以参照此类工程价格执行，工程量按实计算； 
3）由设计变更或发包人要求变动的内容引起的新的工程量清单项目，承包人在投标报价中没有适用的，依据招标文件规定的报价原则，按照投标工程预算的编制方法提出相应综合单价，并经发包人确认后作为结算的依据；
4）新增项目工程的工程量按实计算，其价格按照本条款第1）、2）、3）条执行；
5）所有设计变更或发包人要求变动的及新增项目工程的部分均按照投标报价让利值同比让利；
6）设计变更、签证部分材料价格，如中标价中无相关价格，则按苏建价【2008】67号文《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》执行。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 1、执行建设工程工程量清单计价规（GB50500-2013）；2、执行2014年江苏省相关计价定额  。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： 每周日前报本周完成工程量  。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：       /        。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：        /       。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /       。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：       /       。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：中标价即为合同价。工程全部施工完毕，通过竣工验收后，支付至合同价款（扣除暂列金）的80%，工程结算审计结束、竣工档案资料按要求移交后，支付至审计价款的97%，3%作为质量保证金待缺陷责任期满后付清（不计息）。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：  依据发包人要求  。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /       。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  /  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  /。
（2）发包人支付进度款的期限：  按照协议及专用条款约定。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  按专用条款约定    。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /        。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      /     。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48   小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：   执行通用条款    。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  执行通用条款   。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  发包人提前2天通知   。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  执行通用条款 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 执行通用条款  。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：   竣工验收证明书签署日的7天内  。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限： 工程竣工验收合格后60天内承包人向发包人提供完整的工程结算资料。承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，发包人有权拒付工程款（进度款）。经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负 。
竣工付款申请单应包括的内容： 承包方必须按合同要求进行编制工程竣工结算书，并提供与现场施工吻合的竣工图纸，缺项部分采用预算软件进行编制。同时也必须提供工程量计算底稿、完整的变更签证等相关的结算资料。施工单位在完成变更工作后须于15日内提出签证，逾期无效。在发包方或造价咨询单位结算审计过程中，不再增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算书中若有遗漏、少算项目均视为让利给甲方，不作增加调整。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 按补充条款执行，没有约定的执行通用条款  。
发包人完成竣工付款的期限：  执行通用条款   。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  执行通用条款   。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  3份（最终以上级主管部门要求为准） 。
承包人提交最终结算申请单的期限：  执行通用条款  。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 发包人收到承包人竣工图、竣工资料和竣工结算完整资料后，由发包人和监理方共同审查确认后交由有关审价部门进行工程价款的审核,承包人提交完全部资料视为送审结束。
工程的结算审计核减率超过10%的，费用由承包人自行承担。 
（2）发包人完成支付的期限：  按照协议及专用条款约定  。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：  24个月  。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：终审价的3%作为质量保证金待缺陷责任期满后付清（不计息） 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：      /    ； 
（2）3%的工程款；
（3）其他方式:             /                 。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:             /             。
关于质量保证金的补充约定：         /         。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：  详见《工程质量保修书》  。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到保修通知24小时内。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：  执行通用条款  。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 不予考虑相应损失及工期顺延  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：另行商议 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：        /       。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  另行商议  。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：另行商议  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     另行商议     。
（7）其他：      /          。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：   执行通用条款   。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：赔偿发包人因此所造成的全部损失，且承担合同约定总价款20%的违约金。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人存在延误工期、违法分包、转包等重大违约情形，发包人有权单方解除合同。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  另行商议  。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /  。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：  按扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理  。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  按扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   /  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  执行通用条款  。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/ 。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：     /     。
选定争议评审员的期限：     /      。
争议评审小组成员的报酬承担方式： /  。
其他事项的约定：          /         。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：   执行通用条款  。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向      扬 州       仲裁委员会申请仲裁；
（2）向    工程所在地     人民法院起诉。
21补充条款
21.1.承包人需自行考虑招标文件中约定工期所采取的施工方案及保证措施，发包人有权对承包人不合理施工方案及保证措施进行调整和优化，承包人不得因此增加费用。
若因承包人原因，超出合同工期，乙方向甲方支付违约金5000元/天，并在工程款中扣除；若由于乙方施工组织设计（无论甲方是否已经批准）所注明的人、材、机等配置状况不能够满足本协议约定的进度要求时，甲方有权要求乙方增加相关投入以加快工程进度，乙方不得拒绝，且相关费用由乙方自行完全承担。协议总价已包括必须的加班工作以使本工程能在竣工之日前完成，补偿加班费及赶工费的要求不作考虑。
21.2.因承包人违反本合同约定而发生诉讼或仲裁的，发包人因此所产生的包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等均由承包人承担。
21.3.工程竣工后承包人需在一月内完善工程竣工资料并会同发包人、设计、监理等相关单位进行工程初验，对各方提出的问题应限期整改到位。
21.4.施工过程中承包人对发包人工程师发出的质量整改指令拒不执行或执行（整改）不力，发包人有权对承包人处以一次性经济处罚，处罚数额为该缺陷部位工程造价的2倍；该经济处罚并不免除因此缺陷给发包人造成损失，发包人拥有追究承包人违约责任的权利；
21.5.施工中如发生严重质量问题，发包人有权更换施工队伍直至终止合同，所造成的经济损失由承包人负责赔偿；
21.6.未经发包人同意的分包或转包行为为禁止，发包人有权立即解除合同并且要求承包人承担违约责任；使用未经发包人确认的材料，因承包人原因未按时发放农民工工资等责任及造成的损失由承包人负责。
21.7.工程结算严禁高估冒算，结算核减率(工程造价核减率=(施工单位送审价-审定造价 )/ 施工单位送审价*100%)在10%(含)以内的审核费用由发包人承担,超出10%以上的核减审核费用( 审核核减费用标准按照发包人与造价咨询机构签订的工程造价审核效益收费标准计算 ) 由承包人承担。

工程质量保修书

发包人（全称）：      扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司   
承包人（全称）：          
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就      （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：   招标图纸及工程量清单范围内的工程    。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5   年；

3．装修工程为    2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2    年；

5．供热与供冷系统为    2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2    年；

7．其他项目保修期限约定如下： 维修、修缮等工程： 2年 。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：     /       。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：           承包人(公章)：           
地  址：         地  址：       
法定代表人(签字)：         法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：         委托代理人(签字)：       
电  话：       电  话：     
传  真：       传  真：     
开户银行：       开户银行：   
账  号：           账  号：     
邮政编码：         邮政编码：   
附件一： 

廉政告知书
为加强扬州泰州国际机场党风廉政建设，强化监督制约，贵单位在与扬州泰州国际机场进行业务联系时
必须遵守如下廉政纪律：
一、不得以任何形式向扬州泰州国际机场工作人员赠送或承诺赠送礼品、礼金、有价证券及其他支付凭证。
二、不得为扬州泰州国际机场工作人员报销应由个人支付的任何费用。
三、不得为或者承诺为扬州泰州国际机场工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
四、不得为机场工作人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
五、不得为扬州泰州国际机场工作人员及其亲友提供交通工具、通讯工具及高档办公用品等。
六、不得通过非正常途径打探、获取扬州泰州国际机场招、投标，物资采购、工程建设计划等
未公开信息。
如有违反上述规定的，扬州泰州国际机场将立即终止与贵单位的业务联系，并有权禁止贵单位参与扬州泰州国际机场任何业务联系。任何单位及个人均有权举报，我们将对举报内容严格保密。
附件二：  
廉政合同
项目名称：                          
项目单位：                           （以下称委托人）
中标单位：                           （以下称服务人)

根据国家有关法律法规以及中纪委、江苏省纪委党风廉政建设有关规定，为做好合同项目的廉政建设，预防和制止违纪违法行为，保证资金安全和有效使用，经双方协商一致，订立本合同。
一、委托人工作人员不得参加服务人的宴请、健身、娱乐等高消费活动；不得索取和接受服务人赠送的礼品、礼金、贵重物品和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得索取和接受服务人任何好处费及项目回扣；不得向服务人报销应由委托人支付的任何费用；不得借用、租用服务人的交通工具、通讯工具等；不得参加服务人组织的有可能影响公正履行合同的任何祝贺庆典活动。
二、委托人工作人员的配偶、子女及亲属，不得承包或从事与项目有关的材料供应、工程分包、工程监理、工程装璜和装修、组织提供劳务等活动；不得向服务人推荐分包单位；不得要求服务人购买合同规定外的材料和设备。
三、委托人工作人员如有违反第一、二两条规定，经服务人或其他线索检举，被纪检监察组织核实认定的，按照管理权限，依据有关规定给予（索贿方单位或个人）党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
四、服务人不得以任何形式邀请委托人人员、中介方人员，吃、玩或赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或贵重物品；服务人不得以咨询费、劳务费等名义支付委托人人员、中介方人员回扣或变相回扣；不得为委托人、中介方报销应由单位或个人承担的任何费用。
五、服务人如有违反第四条规定的，由有关行政主管部门对服务人给予扣减应付合同金额的3%-5%。
六、服务人在项目实施过程中贿赂委托人人员，被相关纪检监察组织或司法机关立案查处的，委托人有权立即中止项目合同，由此给委托人所造成的损失以及发生的一切费用均由服务人承担。
七、凡是未按规定签订《廉政合同》，属工程建设项目的不得办理工程建设项目施工许可证等相关手续，不得擅自同意或者进行施工（勘察、设计、监理），属非工程建设项目的一律不得组织实施。违者将由纪检监察组织根据管理权限追究党纪政纪责任，由有关行政主管部门依照有关法律法规进行处罚。
八、委托人和服务人双方单位应严格履行本合同规定内容，发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为倾向时，应及时给予提醒和纠正。双方上级主管部门、纪检监察组织有权对本合同签订、执行情况进行定期不定期的检查。
九、本合同为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。
十、本合同自双方签字并经纪检监察组织监证后立即生效。
十一、本合同一式三份：委托人和服务人双方各一份，有关纪检监察组织一份。
委托人单位（公章）：             服务人单位：（公章）
委托人单位法定代表人 ：                     服务人单位法定代表人：
（或授权委托人）：                        （或授权委托人）:

地址：                                    地址：
电话：                                    电话：
年   月   日                               年   月   日
附件三：

安全协议书
甲方： 
乙方： 
为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范乙方在承接甲方土建施工、检修、工程安全及其他劳务时的安全行为，促使乙方加强本单位安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度和切实有效的安全防范措施，确保安全生产。根据《中华人民共和国安全生产法》、《民法典》等有关法律法规，双方在平等自愿的基础上，经过充分协商达成如下协议并共同遵守：  
一、适用对象和范围  
甲方与一切具备国家法律法规规定的符合安全生产条件并具有独立承担民事责任资格的单位签订相应土建施工（检修、工程安装及其它劳务）合同（下称“合同”），合同签订后乙方可在甲方生产经营区域内从事相关土建施工；机械设备检修；工程安装及其它有关劳务活动。合同期内甲、乙双方应当依据本协议约定，享有各自权利、承担各自义务。  
二、双方应当遵循的基本原则  
（一）双方安全生产监督管理人员应当坚持原则、忠于职守，严格按本协议的约定履行各自的权利、义务。  
（二）双方应相互配合，支持安检工作的检查和落实。乙方不得拒绝、阻扰甲方安全监督检查工作。  
（三）乙方应牢固树立“安全第一”的指导思想，建立健全各项安全管理规章指导，制订并落实各项安全防护措施。  
（四）双方必须严守技术秘密和业务秘密。 
三、甲方的权利、义务  
（一）乙方人员进入施工（检修、劳务）现场之前，甲方应以书面形式告之乙方本单位相关安全管理规章制度。  
（二）安全监督管理部门为本协议甲方安全生产责任的职能管理部门，负责对乙方施工、检修、劳务等作业过程中的安全管理工作进行监督检查。  
（三）甲方针对乙方行为所作出的安全检查，必须有书面记录。并且，甲方必须立即将检查情况向乙方通报。  
（四）甲方安全监督管理部门对乙方进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料，指导或提出安检意见和建议。  
（五）甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改、排除。否则有权单方终止与乙方之间的合同的履行。  
（六）甲方应当为乙方提供安全、规范的施工、检修、劳务作业现场，承诺不因其过错或消极不作为而给乙方造成安全隐患。  
（七）确定对乙方进行具体安检工作的机构和责任人，建立完备、规范的安检记录档案，对从事高危行业工作的人员必须审核其是否具备国家认可的相关资质。 
四、乙方的权利、义务  
（一）乙方严禁将承包的工程或部分工程转包或者违法分包。否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。  
（二）乙方人员应当遵守甲方规章制度，接受甲方安全检查、监督，对违反甲方有关安全管理制度及规定的行为，甲方有权责令乙方立即停止并给予考核。  
（三）乙方应具有安全管理组织体制（对特种作业的项目乙方必须出具有效的资质证书），在甲方施工、检修、劳务等现场作业期间，乙方应指派专（兼）职安全人员，联系电话，全面负责项目的安全、现场、消防工作。
（四）乙方人员进入甲方施工（检修、劳务）现场前，必须到甲方安全监督管理部门办好一切入厂手续，接受安全教育，严禁“三无”人员进入甲方工作区域，乙方人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域，未经甲方认可不得擅自更换，否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。  
（五）乙方各类作业人员必须具有相应的安全技术素质，特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证方准上岗，所使用的特种作业设备必须取得有效的特种作业设备强制安全检验合格证，方准现场使用。  
（六）乙方人员在作业期间应当接受甲方的安全监督检查，经查证发现的安全隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则甲方有权现场勒令停工。  
（七）乙方人员在甲方作业期间，必须按工种需要正确穿戴好劳保防护用品，同时应严格遵守甲方各项安全生产管理制度。  
（八）乙方管理人员在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底，同事对使用的设施设备等，负有认真检查和确认的义务，严禁设施、设备等带病作业，否则因此而产生的一切法律后果，由乙方承担。  
（九）乙方人员在作业现场不得擅自动用或操作甲方的设备和机具，否则按本协议约定视为违约，承担违约金，因此酿成的后果由乙方负责。
（十）乙方人员凡高空作业必须有专人安全监护，不得一人操作。作业人员必须按规定穿戴好劳保防护用品，系好安全绳、安全带（高挂低用），扎好裤脚，戴好安全帽；不准穿光滑底、硬鞋底。当需要在石棉瓦等轻型屋面工作或因作业场所环境限制无法系安全带时，乙方必须采取安全行走的技术措施，如铺设木板、跳板并加安全防护绳等和在作业面下部增加安全防护网，严禁在没有安全技术措施的情况下冒险踩踏和作业。  
（十一）乙方在作业期间自备的设备必须符合安全要求，如需借用（租赁）甲方设备、工器具，应由双方协商办理租借手续，借用方应保证设备、工器具符合安全要求，租借方必须经验收确认并作好书面记录，租借方一经接受使用，表示该设备（工器具）完好无安全隐患，若造成安全事故，后果全有租借方负责。  
（十二）乙方作业期间的用电必须取得甲方同意，将电源接入作业场所的总配电箱，必须有防止影响上一级电源的过流断路保护，乙方不得私自拉接电源，否则由乙方承担违约金10000元。
（十三）在易燃、易爆、有毒有害危险区域进行施工作业，甲乙双方必须严格执行有关专业管理制度，采取有效的预防措施，并办理相关的开工或动火手续，乙方必须提前将安全预防措施报送甲方在危险区域范围内的单位和甲方安全监督管理部审核，甲方在收到其报送资料后，应当于48小时内作出是否同意的决定。  
（十四）乙方人员在施工（检修、劳务）期间发生的伤害事故由乙方负全部责任，与甲方无关。 
（十五）乙方所承建的项目：。
五、违约责任  
（一）本协议履行期间，若因一方违约行为发生安全事故，违约方按其与对方所签订的相关业务合同标的金额（指合同结算金额） 2 %承担违约金。并向守约方赔偿因安全事故所造成的全部经济损失。  
（二）因乙方管理或操作不当产生的安全隐患或安全事故，每发现一起，乙方承担违约金10000元。
（三）除本合同第五条第一项和第二项以外，甲乙双方若有违反本协议约定的行为，每发生一项承担违约金10000元。
（四）因乙方违约而发生的违约金和赔偿金，甲方可在应付乙方的相关款中予以扣减。
 六、附则
（一）本协议作为双方所签订的相关业务主合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。 
（二）本协议有效期，与合同执行期一致。
七、协议未尽事宜，由双方另行协商处理。
八、本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成可通过司法程序裁决。
九、本协议一式三份，甲方生产单位、乙方各一份，甲方安全监督管理部存档一份，甲乙双方代表签字盖章后生效。
十、本协议履行地：甲方所在地。
以下无正文
甲方：；                                乙方：；
代表：；                                代表：；
年   月   日                            年   月   日
第三章  技术规范及要求
一、本工程采用的技术规范

按现行工程质量评定标准和施工规范检查验收。
二、对材料的质量和试验要求

必须提供所有材料的质量保证书，并按国家规定进行试验，试验合格并经监理方认可后方可使用。
第四章     投标文件(格式)
一 投标函

投标函

招标人：__________________

1、根据已收到               工程的招标文件，遵照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、工程预算和其他有关文件后，我方愿以人民币           元（不含税价：  元，税率：    %）的总价，按上述合同条件、技术规范、工程预算的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在      天(日历日)内竣工并移交整个工程，同时质量达到                       。

3、如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同
投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：      年      月      日

授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加       (招标人)的           工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                                                            性别：                           年龄：

单位：                                                                部门：                           职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：          年       月      日
2
40

